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	Yleiskuvaus ja tausta:

 Tämä dokumentti on esitys Northern Tribe Merchandising Ay:n verkkokaupan ja taloushallintojärjestelmän toteuttamissuunnitelmaksi. Northern Tribe Merchandising Webshop –projektisuunnitelman tuottaminen on osa Pohjois-Suomen koulutuskeskuksen järjestämän Tietojenkäsittelyn ammattitutkintoon johtavan koulutusta.
 Northern Tribe Merchandising Ay yrityksen toiminta-ajatus on erilaisten vaatemallistojen suunnittelu, valmistus ja myynti. Myöhemmin valikoimiin sisällytetään lisäksi ainakin lippalakit, pipot, takit, laukut, vyöt, mekot, alusvaatteet sekä lastenvaatteet.


	Projektin lopputulos:

Projektin lopputuloksena on verkkokauppapaikka / taloushallinto-järjestelmä Northern Tribe Merhandising Ay yritykselle.


	Projektin laajuus:
 Projekti kattaa Northern Tribe Merchandising  verkkokauppa- / taloushallintoratkaisun toteutuksen suunnittelun. Toteutusvaihtoehtoja pyritään kartoittamaan useampi.


	Projektin laatutavoitteet:
Tavoitteena on edullinen, mutta riittävän laaja ja yrityksen kannalta tarpeellisen toiminnallisuuden omaava verkkokauppa- ja taloushallintojärjestelmä.


	Projektin henkilövoimavarat, organisaatio ja resurssointi:
 Projektisuunnitelman tuottamisesta vastaa PSK:n Tietojenkäsittelyn Ammattitutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista koottu neljän hengen ryhmä.

 Projektin ohjausryhmän muodostaa projektiryhmän edustajana projektipäällikkö, asiakkaan edustaja, sekä asiantuntijan ominaisuudessa tarpeen mukaan yksi tai useampi PSK:n edustaja. 



	Projektin viestintä:
 Viestintä toteutetaan sähköpostilla ja puhelimitse sekä säännöllisissä palavereissa. Palavereita pidetään myös aina mikäli tilanne sitä vaatii. Muutoin palavereita pidetään projektityöryhmän kesken kerran viikossa. Ohjausryhmän palaveri voidaan pitää aina tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa.
 Palaverit kutsuu koolle aina tarvittaessa projektipäällikkö tai joku muu ohjausryhmän jäsen.



	Projektin aikataulutus:
Projektisuunnitelman on määrä olla valmis 22.11.2006 mennessä. Järjestelmän toteutus ja suunniteltu käyttöönotto on joulukuussa 2006.


	Projektin hankinnat:


	Kustannusarvio ja -laskelma:
Liitteenä


	Riskit:

 Projektisuunnitelman tuottava ryhmä koostuu alan opiskelijoista joten kokemattomuus aiheuttaa riskin suunnitteluvaiheessa. Asiakasyritys on myös uusi alalla joten aikaisemman kokemuksen puute luo riskejä. 

 Suurimmat riskit kohdentuvat tulevan järjestelmän ylläpitoon ja tiedon kulun ja tallennuksen virheettömyyteen. Riskeihin vaikuttaa suurimmassa määrin lopulta se, mikä esitetyistä vaihtoehtoisista järjestelmistä tulee toteutetuksi.

Tarkempi riskianalyysi ohessa liitteenä.


	Liiteluettelo:
Riskianalyysi
Kustannusarvio ja – laskelma

TiVi -luonneanalyysi




