

# Kokouspöytäkirja

Projektityöryhmän  
ja ohjausryhmän välipalaveri  
11.1.10 klo. 11.55  
PSK:n koulutustilassa

## 1. Kokouksen avaus

Avattiin palaveri 11.55

## 2. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijalista liitteenä

## 3. Kokouksen kulku

Keskusteltiin projektin etenemisestä ja tilasta.

- Alustava suunnitelma ja aikataulu valmis
  - Riskianalyysi tehty
  - Jarmo Kylmäaho poistettu projektiryhmästä, ryhmä pienentynyt yhdellä henkilöllä
- Tilaaajalta saatiin pieniä lisäyksiä vaatimuksiin.
- Poissaolojen seurantarjestelmässä tulee huomioida myös luvalliset poissaolot
  - Sovellukseen tulee kirjautua tunnuksilla

Projektiryhmä esitti tarkentavia kysymyksiä liittyen työn alla olevaan suunnitelmaan, tietokantaan ja käyttöliittymään.

## 4. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta päätetään myöhemmin.

## 5. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo.12.04

Muistion laati 11.1.10

Mikko Marttila  
projektisihteeri

Muistio tarkastettu 11.1.10

Eija Lakso

## **Läsnäolijat**

Paikalla:

Eija Lakso

Mikko Marttila

Ilkka Ahde

Petri Saikkonen PSK